

Giswil, 5. September 2019

**Medienmitteilung 13/2019**

### **Genehmigte Schlussabrechnungen diverser Bauprojekte**

*Die vier Abrechnungen zu den Projekten "Sanierung Bergstrasse, Abschnitt Hirtbielrank bis Bachflysch", "Neubau Kindergarten", "Neubau Gemeindehaus" und "Rückbau ehemaliger Bachlauf Kleine Melchaa" wurden vom Gemeinderat genehmigt. Drei von vier Projekten haben den Kredit unterschritten.*

Das Projekt Sanierung Bergstrasse, Abschnitt Hirtbielrank bis Bachflysch, ist abgeschlossen. Die Kosten der Gemeinde beliefen sich mit CHF 561'858.45 rund CHF 187'240.00 unter dem Kredit, der von der Gemeindeversammlung genehmigt wurde.

Den Kredit ebenfalls unterschritten haben die Bauarbeiten für den Neubau des Kindergartens, die nun beendet werden konnten. Es sind insgesamt Kosten in der Höhe von CHF 1'969'299.33 entstanden. Somit wurde der Kredit um CHF 230'700.67 unterschritten.

Die Kosten für das Projekt Neubau des Gemeindehauses hingegen fielen höher als erwartet aus. Der Endabrechnung sind totale Kosten von CHF 3'362'835.14 zu entnehmen. Somit wurde der von der Gemeindeversammlung genehmigte Kredit um CHF 112'835.14 überschritten.

Ebenfalls abgeschlossen werden konnten die Projektarbeiten Rückbau ehemaliger Bachlauf Kleine Melchaa. Der gesprochene Kredit der Gemeindeversammlung wurde mit CHF 745'691.28 um CHF 884'308.72 unterschritten. Dafür sind verschiedene Faktoren verantwortlich. Wesentlich dazu beigetragen haben bedeutende Vergabeerfolge und Projektoptimierungen. Das Auffüllen des Bachlaufs konnte durch Rückzahlungen des Unternehmers gedeckt werden.

Der Gemeinderat genehmigte alle vier Schlussabrechnungen.

**Gemeindekanzlei**  
Marco Rohrer